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I UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NAYARIT 

ANO 

TEPIC, NAYARIT; A 15 DE OCTUBRE DEL 2020 

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN 

OBRA: "CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO" 

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2020, SE DIERON CITA EN LAS 
INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD AUTÖNOMA DE NAYARIT, UBICADA EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NAYARIT NAYARIT, LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, 
CONTRATISTA DE LA OBRA ARQ. JESUS VLADIMIR FRASUTO ARIAS, SUPERVISOR DE OBRA Y EL 
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ, DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA. 

DECLARACIONES 

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE REALIZADA A BASE DE PRECiIOs UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA 
OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE CONTRATO NO. UAN-DRM-OP-001-2020. 

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE 76 DIAS CALENDARIO DAS NATURALES, 
INICIANDO EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2020Y CONCLUYENDO EL D*A 15 DE AGOSTO DEL 2020. 

UNA VEZ CERTIFICADA LA 0BRA MEDIANTE RECORRID0 DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA 
ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SUJ 
EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE ENTREGA DE ESTA OBRA A LA 
DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA, COMO REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT. 

ENTREGA 

ING. ROBERTO DE LTEON HERNANDEZ 
CONTRATISTA 

RECIBE DE CONFORMIDAD TESTIGO 

ARQ ERNESToWAVARRETE MENDEZ 
DIRECTOR DE ORRA UNIVERSITARIA 

ARQ. JESUS VLADIR FRAUSTO ARIAS 
SUPERVISOR DE OBRA 

Edlliio de Extenaion y Vinaulacion, Planta Ala (1n 211 88 00 Ext. 8638 
Dirección 
de Obra Universifaria 

Gudadde la Culura "Amado Norva 
CP 63000 Tepic, Nayarll Mpou@uan edu.mx 



DIRECCIÓN DE RECURs0S MATERIALES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT Universidad Autónoma 

de Nayarit 

CONVENIO No. UAN-DRM-OP-001-2020 

CONVENIO ADICIONAL 

AL CONTRArO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONFORME 

A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT 

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAD0 QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE UNA PARTE EL M. C. JORGE IGNACIO PENA GONZALEZ EN SU CARACTER DE RECTORY REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. M. V. Z 

POMPILIO ARTEAGA NOCHEBUENA, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTES REFERIDA,MA 

QUIEN DELEGA PODER GENERAL PARA ESTE ACTO QUE LES OCUPA Y POR LA OTRA PARTE 'LA EMPRESA, ROBERTO DE LEON 

HERNANDEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. 

ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, YA QUIEN�S DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARA COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONESY CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

LAS PARTES DECLARAN QUE: 

L1 PRIMERA; CON FECHA 24 DE MARZ0 DEL 2020LA UNIVERSIDAD Y "EL CONTRATISTA', CELEBRARON EL CONTRATO 

MENCIONADO EN EL CUAL 'EL CONTRATISTA", SE 0BLIGÓ A EJECUTAR LA OBRA DESCRITA EN LA CLAUSULA PRIMERA 

CONSISTENTE EN: "CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACION Y EQUIPAMIENTO)". 

12. SEGUNDA: MONTO DE CONTRATO.EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE $r889,305.76 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N.) IMPORTE ANTES DE VA, MAS LA CANTIDAD DE $302,288.92 

(TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL NA, 

RESULTANDO UN TOTAL DE $2191,594.68 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTAY CUATROO 

PESOS 68/100 M.N.). 

cON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 93 DIAS CALENDARIO CON FECHA ESTIMADA DE INICIO EL 30 DE MARZO DEL 2020Y 

DE CONCLUSIÓN EL 30 DE JUNIO DEL 2020. 

L3 EL CONVENIO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY OE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y CONFORME AL 

ARTICULO 45 DE LA LEY CITADA. LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONESS 

APROBAD0, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE 

Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO PORCIENTO DEL 

MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRAT0, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI 

SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUAQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY OLOS TRATADOS. 

L4- LAS ALUSIONES A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE APARECEN EN EL D0CUMENTO cON EL QUE 

LAS PARTES FORMALIZARAN POR ESCRITO ESTE CONVENIO, OBEDECEN AL ACUERDO DE VOLUNTADES DE ESAS 
MISMAS PARTES PARA LA REALIZACION DEL OBJETO MATERIA DEL CONVENIO Y PARA ASUMIR LOS OERECHOS Y 

OBLIGACIONES ESTIPULADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CITADA LEY, EN CONSECUENCIA, LAS ESTIPULACIONES Y 

LOS EFECTOs JURIDICOS DEL CONVENIO SE RIGE POR EL ORDENAMIENTO YA CITADO. 

L5. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE EL PRESENTE DEL CONTRATO, EL COMPRADOR CONTARA 

CON RECURSOS PROPIOS Y TIENEN SU ORIGEN EN REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2019 

(RECURSO ESTATAL), DE ACUERDO0 CON EL OFICIO No. UANIUDI03-033-2020 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020 EMITID 

POR LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT. 

LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: 

M.1. QUE ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, DOTADA DE AUTONOMIA PARA 

GOBERNARSE, PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO ES IMPARTIR LA EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR EN LOS DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES; FOMENTAR, ORGANIZAR Y REALIZAR 

INVESTIGACION CIENTIFICA; PROPICIAR LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFIcoS Y TECNICOS 

C 



OIRECCION DE RECURS05 MATERIALES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT Universidad Autónama 

de Nayarit 

CONVENIO No. UAN-DRM-OP-001-2020 

EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ESTATALES, REGIONALES Y NACIONALES, COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN, 

DESARROLLO, CREACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA, EXTENDIENDO SUS BENEFICIOS A TODA LA SOCIEDAD. 

I12- QUE EL M.C. JORGE IGNACIO PENA GONZALEZ, MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

NAYARIT ESTA CONSTITUIDA EN LOS TERMINOS DE SU LEY ORGANICA, CONTENIDA EN EL DECRETO 8500 PUBLICADO 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL ÖRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL ANO 

2003, QUE HA SIDO ELECTO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, POR EL H. CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO EN SESION DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JUNIO DE 2016 

AL 08 DE JUNIO DE 2022; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 21 FRACCION I DE LA LEY ORGANICA DE 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT Y ARTICULO 45 FRACCION XI Y XII DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, ESTA FACULTADO PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TERMINOS Y 

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. 

.3-QUE DERIVADO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LAS LEGISLACIONES ANTES REFERIDAS, PARA EL ACTOA 

CELEBRARSE DELEGA PODER GENERAL AL C. M. V. Z. POMPILIO ARTEAGA NOCHEBUENA PARA QUE EN NOMBRE Y 

REPRESENTACION DELA INSTITUCION EDUCATIVA QUE REPRESENTA SE OBLIGUE EN NOMBRE DE ELLA AL CONTENIDO 

DEL PRESENTE CONTRATO Y HAGA VALER LOS DERECHOS QUE A LA MSMA LE RESULTEN DEL CONTENIDO DEL MISMO. 

L4- QUE AMBOS TIENEN SU DOMICILIO LEGAL PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES JUDICIALES, AÚN LAS 

PERSONALES EN LA CIUDAD DE LA CULTURA SIN NUMERO COLONIA CENTRO, C. P. 6300 EN LA CIUDAD DE TEPIC, 

CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT. 

L.5-A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA CLÅUSULA PRIMERA Y TERCERA DEL CONTRATO, 

REFERENTE AL OBJETO Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR LO SE REQUIERE LA CELEBRACIÓN DE ESTE 

CONVENIO ADICIONAL ESPECIFICANDOSE EN EL, LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL MISMO 
ENAPEGO ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 

I16.. MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA PRIMERA 

ENEL TRANSCURSO DE LA OBRA SE REQUIRIÓ CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUcIÓN DE LA OBRA, 

SIENDO UN RELLENO CON GRAVA-ARENA EN ANDADOR CON BAILARINA, SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TUBERIA 

CONDUIT DE PVC DE Y CENTRO DE CARGA QO-2, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC 150 KGCM2. N0 

OBSTANTE NO SE MODFICA EL MONTO DEL CONTRATO. 

MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA TERCERA 

CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2020 MEDIANTE OFICIO No. UANIUDUQ4-048/2020 DERIVADO DE LA CONTINGENCIA PROVOCADO POR 

EL VIRUS COVID-19, SE LE INDICO AL CONTRATISTA LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. SIENDO MEDIANTE EL OFICIO Noa 

UANIUDV04-055/2020 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2020, LA REANUDACION DE LA OBRA. 

CONCLUSIONES 

.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

A-MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCIÓN 
PLAZO ORIGINAL= 30 DE MARZO DEL 2020-30 DE JUNIO DEL 2020 (93 DIAS CALENDARIO) 

PLAZO DIFERIDO = 1DE JUNIO DEL 2020-1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (93 DIAS CALENDARIO) 

AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN= 24 DE MARZO DEL 2020 (UANIUDUO4-048/2020) 

AUTORIZACIÓN DE REANUDACIÓN= 28 DE MAYo DEL 2020 (UANIUDWO405/2020) 

2 



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT Universidad Autónoma 

de Nayarit 

cONVENIO No. UAN-DRM-OP-001-2020 

EL CONTRATISTA DECLARA QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE TIENE 

CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CcON ELLAS. V. 

CLAUSULAS 

PRIMERA- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE MODIFICAR EL MONTO cONTRATADO A LA CANTIDAD DE 

DE $1 889,305.76 ( UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ML TRESCIENTOS CINCO PESOS 78100 M.N.) IMPORTE 

ANTES DE IVA, MAS LA CANTIDAD DE $302,288.92 (TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 

M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA, RESULTANDO UN TOTAL DE $2191,594.68 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.J. 

.CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MAS EL CONVENIO, POR LO EXPUESTO EN EL PUNTO II DE LAS DECLARACIONES. 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: 
"CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO)". 

SEGUNDA. EL CONTRATISTA EXPRESA SU CONFORMIDAD cON LA MODIFICACIÓN A QUE CONTRAEN LAS CLÁUSULAS 

ANTERIORES Y DICHO cONVENIO SE REGULARIZA PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, YA QUE CON ESTA 

FECHA SE LE DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. 

TERCERA POR QUEDAR PLENAMENTE SATISFECHOS SUS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO ORIGINAL QUE SE 

MODIFICA Y POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN ESTE CONVENIO EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A 

CUALQUIER OTRA COMPENSACION, INDEMNIZACION O PAGO QUE PUDIERA DERIVAR O DERIVE DE LAS CAUSAS MOTIVO 

U OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO; SALVO LOS QUE EN EL MISMO SE ESTIPULEN. 

CUARTA EL CONTRATISTA MODIFICARA LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A 

LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS ENEL CONTRATO ORIGINAL, YA QUE SE MODIFICA EL MONTO DEL CONTRATOORIGINAL. 

QUINTA- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS 

DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRAT0 ORIGINAL 

EL PRESENTE CONVENI0 SE FIRMA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE NAYARIT, SITO EN CIUDAD DE LA CULTURA SINo. COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TEPIC, CABECERA 

DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO DE NAYARIT, A LOS 03 (TRES) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 

(DOS MIL VEINTE). 

"LA UNIVERSIDAD" 

M.V.Z. POMPILIO ARTEAGA NOCHEBUENA 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ 
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA 



DHRECCN DE RECURS0s MATLRIALES 
DE LA UNVRSIDAD AUTONOMA UE NAYARIT Universidad Autónoma 

de Nayarit 

cONVENIO No. UAN-DRM-OP-001-2020 

"EL CONTRATI^TA" 

ING. ROBERTO DE;EON HERNANDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

BAJO SU PROPIO DERECHO 

C 



Aserta. 
Aseguradora Aserta, S.A. de C.V, 
Grupo Financiero Aserta 
RFC: AAS9207314T7 

Fianza Número 
Avenida Periférico Sur Numero 4829, 
Interior Piso 9 

4417-06338-2 
Código da Soguridad 

S7PS3yp 
Col. Parque del Pedregal 
México 14010, Alcaldia Tlalpan, Cludad Monto do osto movimiento: 

2874773 
Monto de la fianza: 

14,9 30.58 
L98,930. 58 Je México 

Taléfono: (55) 5447 3900 

PÓLIZA DE FIANZA 

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de Mexico, 2 de Sepliembro de 2020 Moneda: MXN 
Movimiento: Emisión 

Vigencia: Da conformidad con el toxto de la póltza de fanza 
Fiado: ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

Ascguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue olorgada por al Gobierno 
Federal por conducto de la Comisión Naclonal de Seguros y Flanzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, se constiBuye fiadora: 

Ante LA UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE NAYARIT 

ANTE: LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIIT. 
PARA GARANTIZAR FOR: ROBERTO DE LEON HERNANDE2, CON DOMICILIO EN: CALLE LAURELES NO. 348, 

COLONIA LOS SAUCESS, PIC NAYARIT. DERIVADAS DEL CONTRATO NO. UAN-DRM-OP-001-2020, De 
FBCHA: 24 DE MARZO DE 2020,Y DE SUS ANEXOS, RELATIV0 A: CORREDOR UNIVERS ITARIO REMODELACION YUT PAMI ENTO) cON UN MONTO BJERCIDO DE: $1,989,305.76 (UN MILLÓN 

OCHOcI ENTOS OCHENTAYNUEVE MIL TRESCIENT0S CINCO PESOS 76/109 M.N.)ANTES DE I.V.A., 
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT Y NUESTRO FIADO: ROBERTO DE LEON 
HERNANDEZ REFERENTE A DEFECTOS QUE RESULTEN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD 

BNQUE INCURRA NUESTROFIADO EN LA OBRAY CONTRATO MENCIONAIO, ESTA FIANZA GARANTIZA LA 

ADA DELASRRAS BTBCUTADAS POR NUBSTRO FIADO BAJO LOS TSRMINOS Y cONDIczONES DE 
CONTRATO ANTES SENALADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOs QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS 
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NUESTRO FIADO 
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T CERCASEL 
isehe Perimetrat 

Zapopan, Jaliseo a 07 de septiembre de 2020 

ROBERTO DE LEÓN HERNÁNDEZ 
F 18146 

GARANTiA DE CERCA CERCASEL 

sOBRE L0S CESTOS CERCASEL MODELO URBANO TOTEM RECICLABLE 
CUADRUPLE 
a) Cambio de material por daños de fabricacióu y/o defectos fisicos de producción. 
b) EI tienpo de duración del galvanizado sin mostrar oxidación y corrosión en la intenperie es de 1 
año. Nos avala el certilicado de calidad del proveedor. 
c) Si la pintura electrostática que cubre la cerca presenta algún daño o defecto, cubriremos el costo 
de volver a piutar la cerea. El daño solo implicu que la pintura electrostátiea se desprenda por un 
error en el proceso de limpieza (pre trataniento), aplieación de pintura y error en la temperatura 
del horn0. 
d) Garantia aplicada siempre y cuando no implique cortes o moditicaciunes al pruducto original al 
momento tde su instalación. 

JORGE CORONEI. 
GERENTE DE VENTAS 

DISENO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. 

Observaciones: Cualquier trabajo de saldadura efeetuado por el eliente en la instalación del producto 
ajeno a la lijación y especificaciones por parte de la empresa, cancela la garantin olrecida. 

oE CALU EATCAO, 
/8 

NU 

LIBRE 
DE PLOMO CERCASEL 

OES A CALIO 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT ANOS 

CONTRATO No.: UAN-DRIM-OP-001-2020 

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

cONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT 

cON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT, SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE 0BRA 
UNIVERSITARIA, UBICADA EN CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO SIN NÚMERO COLONIA 
CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TEPIC, CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL 
ESTADO DE NAYARIT, ARa. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA Y 
EL ARQ. JESUS VLADIMIR FRAUSTO ARIAS SUPERVISOR DEL CONTRATO Y POR OTRA PARTE LA 
EMPRESA CONTRATISTA: ROBERTO DE LEON HERNANDEZ REPRESENTADA POR EL ING. ROBERTO 
DE LEON HERNANDEZ, FIRMANDO AL CALCE CON EL FIN DE LEVANTAR ESTAACTA ADMINISTRATIVA 
EN LA CUAL, SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL 
CONTRATO DE OBRA NO. UAN-DRM-OP-001-2020 DE FECHA 24 DE MARZ0 DEL 2020, PARA LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES A LA "CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACIÓN 
Y EQUIPAMIENTOY" DE ACUERDO CON LOS DATOs QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 
DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL: 

. 

0BJETO DEL CONTRATO: CORREDOR UNIVERSITARI0, (REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO). 

MISMO QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO) cON UN MONTO DE $ 1'889,305.76 
(UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N.) 
MONTO ANTES DE IVA, MÄS LA CANTIDAD DE $ 302,288.92 ( TRESCIENTOS DOs MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PES0s 92100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL VA, RESULTANDO UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 2191,594.68 ( DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN ML QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) 
ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: NAYARIT 

. ANTECEDENTES 

NO. DE OFICO DE AUTORIZACIÓN: UANUDI03-033-2020 
DE FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020 
NÜMERO DE CONCURSO: UAN-DRM-IR-OE-001-2020 

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 24 DE MARZO DEL 2020 
NÚMERO DE CONTRATO: UAN-DRM-OP-001-2020
FECHA DE INICIO REAL: 1 DE JUNIO DEL 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 15 DE AGOST DEL 2020 

V. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN 

Edlticio de Extension y Vinculación. Planta Alta O 311)21188 00 Ext. 8B38 Direccio 
de Obra Universifaria Ciudad de la Cultura Amado tyerva 

CP 63000 Tepic, Nayart Upou@uan.edu.mx 



59 UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NAYARIT 

cONTRATO No.: UAN-DRM-OP-001-2020 

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 0BLIGACIONES 

cONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT 

NO. DE 
FECHA DE FECHA A MPORTE TOTAL DEDUCCIONES REGISTRO 

ESTIMACION 
$1'229,990.49 
$609,392.88 
$49,444.94 

439,106.60 
$217,553.26 

$17,318.00 

34 11JUNI20 
301JUN/20 
301JUL/20 

29/JUN/20 
29/JUL/20 

15/AGO/20 1 

"CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTOY 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFIGACIONES 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO: 
SE MODIFICO LA CLAUSULA PRIMERAY TERCERA REFERENTE AL OBJETO Y PLAZO DE EJECUCIÓON 

DEL CONTRATO 

VI. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON 

NO. CONTRATO: UAN-DRM-OP-001-2020 

CORREDOR UNIVERSITARIO, (REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 

CABE MENCIONAR QUE LA DOcUMENTACIÓN, cOMPROBATORIA DE CADA PAGO VÍA ESTIMACÓN 
SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE ÚNICO cORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO AL RESGUARDO 
DE LA DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA. 

VII- MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL: S2191,594.68 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.M.) VA INCLUIDO. 

MONTO TOTAL EJERCIDO: $2191,040.84 (Dos MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUARENTA 
PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 

VII-SANCIONES 
CAUSA: NO APLICA. 

IX. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT DENTRO DE LOS TÉRMINOS DESCRITOS, SE 
RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES 
EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA: 
ROBERTO DE LEON HERNANDEZ REPRESENTADA POR EL ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, 
MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, SALVO LAS INDICADAS EN EL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCION FiSICA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LoS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Edificia de Extunglon y Viriculación, Planta Alta (311)211 88 00 Ext 8838 Dirección 
de Obra Uniyersitaria Cudad de la Cultura "Amado Nervo0 

GP.630cCD Teplc, Nayarit upou@uan.edu.mx 



5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT 

cONTRATO No.: UAN-DRM0P-001-2020 

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

cONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTAD0 DE NAYARIT 

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA NO. UAN-DRM-OP-001-2020, NOo 
RESERVANDoSE ACCIÓN O DERECHO ALGUNO. 

X.-OBSERVACIONES: 
DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DÉCIMO CUARTA DEL CONTRATO DE LA OBRA ANTES 
MENCIONADO; LA EMPRESA CONTRATISTA ENTREGA FIANZA DE VICIOS OCULTOs. 

Xl-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN 
ESTE ACTo 

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS DOCE HORAS. DEL D*A 15 
(QUINCE) DE OCTUBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y, POR LO TANTO, CUMPLIDO TOTALMENTE LO 
ESTIPULADo, SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE OBRA NO. UAN-DRM-OP-001-2020; 
FIRMAND0 LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

ARQ. ERNESTO NÅVARRETE MÉNDEZ 
DIRECTORDE OBRA UNIVERSITARIA 

ARQ. JESUS vLADIM FRAUSTO ARIAS 
SUPERVISOR DELA OBRA 

EL CONTRATISTA 

ING. ROBERT DeTEON HERNANDEZ 
REPRESENTÂNTE LEGAL 

BAJO SU PROPIO DERECHO 

Fdficia de Extonslon y Vinculacien Planta Alta (a11) 211 8800 Ext 8638 Direcclón 
de Obra Universitaria Gidad de Ia CulturA Amada Nervo" 

CR 83000Topc, Nayari upou@uan.edu mk 
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) Obra apoyada una sola vez 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT 

ANOS 

cONTRATO No.: UAN-DRM-OP-003-2020 

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

cONTRATO DE OBRA PÜBLICA A PRECIo UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

NAYARIT, SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

UNIVERSITARIA, UBICADA EN CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO SIN NUMERO COLONIA 

CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TEPIC, CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL 

ESTADO DE NAYARIT, ARQ. ERNESTO NAVARRETE MËNDEZ DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA Y 

EL ING. HORACIO NAVARRETE MENDEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO Y POR OTRA PARTE LA 

EMPRESA CONTRATISTA: JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ REPRESENTADA POR EL ING. 

JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, FIRMANDO AL CALCE CON EL FIN DE LEVANTAR ESTA ACTA 

ADMINISTRATIVA EN LA CUA DAN R EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. UAN-DRM-OP-003-2020 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2020, 

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES ALA "EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN 
DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA DEL SEGUNDO NIVEL (SEGUNDA ETAPA) PARA LA 
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN" DE ACUERDO CON LOS DATOS QUE A CONTINUACIÓN SE 

DESCRIBEN: 

NOMBRE DEL cONTRATISTA: JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ 
DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL: 

OBJETO DEL cONTRATO: EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA 
DEL SEGUNDO NIVEL (SEGUNDA ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN. 

MISMO QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA 
EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA DEL SEGUNDO NIVEL 
(SEGUNDA ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN CON UN MONTO DE $4459,868.12 
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 12/100 M.N.) MONTO ANTES DE IVA, MÁS LA CANTIDAD DE $71,3578.90 (SETECIENTOS TRECE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL VA, 
RESULTAND0 UN IMPORTE TOTAL DE $5173,447.02 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.) 
ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: NAYARIT 

. ANTECEDENTES 

NO. DE OFICiO DE AUTORIZACIÓN: UAN/UDIUO3-055-2020 
DE FECHA: 27 DE MAYO DEL 2020 
NÜMERO DE CONCURS0: UAN-DRM-IR-OE-002-2020 
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2020 
NUMERO DE CONTRATO: UAN-DRM-OP-003-2020 
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JUNIO DEL 2020 

Dirección 
Edillclo do Bxtensión y Vineulacion, Planta Ailta (311) 211 88 00 ExT 8838 

Ciudad de la Cultura "Amado Nevo 
de Obra Universitaria GR 62000 Tepic, Nayarit up0ucouan.edu.mx 
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UNIVERSIDAD 

NAYARIT 
AUTONOMA 50 

cONTRATO Mo.: UAN-ORMOP-003-2020 

ACTA ADMINISTRATVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y 0BLIGACIONESs 

cONTRATO DE OBRA PUBLCA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA 

DEL ESTADO DE NAYARIT

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

N. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN 

O. FECHA DE FECHA A IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES REGISTRO 

ESTIMACIÓN A127 
132 471248.91 

1,129,234.85 
1,221.609.75 
583,641.32 
633,613.58 

166350.86 
398619.9 

431.228.25 
206025.39 

223,665.59 
148,443.41 

22-jun-20 12-ju-20 
9-ago-20 13-ul-20 

10-ago-20 8-sep-20 
8-oc-20 

A 137 

140 
9-sep-20 

9-oct-20 
1-nov-20 21-nov-20 

A 143 
A 144 31-0ct-20 

420,509.15 

EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA DEL SEGUNDO NIVEL 

(SEGUNDA ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN" 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO: 
NO HUBO MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL 

VL RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON 

NO. CONTRATO: UAN-DRM-OP-003-2020 

EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA DEL SEGUNDO NIVEL 

(SEGUNDA ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

CABE MENCIONAR QUE LA DOCUMENTACIÓN, COMPROBATORIA DE CADA PAGO VIA ESTIMACIÓN 

SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE ÜNICO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO AL RESGUARDO 

DE LA DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA 

VIL-MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL: S 5'173,447.02( CINCO MILLONES CIENTO SETENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOs CUARENTA Y SIETE PESOs o2/100 M.N.) VA INCLUIDO. 

MONTO TOTAL EJERCIDO: s5173,434.77 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 7/100 MM.) VA INCLUIDO 

VIll. SANCIONES 

CAUSA: NO APLICA. 

Etio de Esansón y Vinulación Pranta Ata (9t1 21188 06 Exe 303 
Dirección 
de Obra Universitaria 

Ciudad de la Cuitura "Amauo Nervo 
Gb3000 Tepla, Nayait upou@uan.edum 



UNIVERSIDAD AUTONOMA5 ANOS DE NAYARIT 

CONTRATO No.: UAN-DRM-OP-003-2020 

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

cONTRATO DE OBRA PÙBLICA A PRECio UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTAD0 DE NAYARIT 

X LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT DENTRO DE LOs TÉRMINOS DESCRITOS, SE 
RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES 
EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA: 
JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ REPRESENTADA POR EL ING. JoSE GUADALUPE GARCIA 
GUTIERREZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, SALVO LAS INDICADAS EN EL ACTA DE 
ENTREGA RECEPCION FISICA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOSSY 
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA NO. UAN-DRM-OP-003 
2020, NO RESERVÂNDOSE ACCIÓN O DERECHO ALGUNO. 

X-OBSERVACIONES: 
DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DÉCIMO CUARTA DEL CONTRATO DE LA OBRA ANTES 
MENCIONADO; LA EMPRESA CONTRATISTA ENTREGA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. 

Xl- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN 
ESTE ACTO 

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS DOCE HORAS. DEL DIA 30 
(TREINTA) DE NOVIEMBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y, POR LO TANTO, CUMPLID0 TOTALMENTE 
LO ESTIPULADO, SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE OBRA NO. UAN-DRM-OP-003-2020 
FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

ARQ. ERNESpoNAV�RRETE MENDEZ 
DIRECTORDE OBRA UNIVERSITARIA

DIRECCIOA UE 
OURA INIVERSITARIA 

ING.JHORACio NAVARRETE MENDEZ 
SUPERVISOR DE LA OBRA 

Dirección 
de Obra Unlversitaria 

Edlfieo de Extunaidn y Vinpulacion, Planta Alla (311) 211 88 da Ext 8638 
Cludad de la Gultura"Amado Nervo 

C.P. 63000 Teple, Nayarit Upau@uan.edu mx 



I DE UNIVERSIDAD NAYARIT AUTONOMA 5 

cONTRATO No.: UAN-DRM-OP-003-2020 

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
CONTRATO DE OBRA PÜBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA 

DEL ESTAD0 DE NAYARIT 

EL CONTRATISTA 

ING. JOSE GUADAAUP� GARCIA GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

BAJO SU PROPIO DERECHO 

Edifcio d Extensiony Vinculseton, Pianta Alta (311 21188 00 Ext. 8638 Dirección 
de Obra Universitaria 

Ciudad da la Cuitura Amado Narvo 
CP 62000 Tepic. Nayart ugou@uan.edu.a 



UNTVERSDAD AUTONOMA 
DE NATARIT 5 

ACTA DE FINIQUITO 

NO. DE CONTRATO: UAN-DRM-OP-003-2020 

DEL OBJETO DEL CONTRATO 

ENTIDAD QUE RECIBE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
CONTRATISTA QUE ENTREGA: JOBE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ 
TIPO DE RECEPCIÓN: TOTAL 

DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL 

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA 
OBJETO DEL CONTRAT0: EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA 
DEL SEGUNDO NIVEL (SEGUNDA ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN. 
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA: LA OBRA CONSTA DE LAS PARTIDAS CONCERNIENTES A 
ESTRUCTURA PRIMER NIVEL, ESTRUCTURA SEGUNDO NIVEL, ESCALERA CIMENTACION Y PLANTA 
BAJA, ALBAiILERIA PRIMER NIVEL, ACABADOS PRIMER NIVEL, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 
AZOTEAS, INSTALACION ELECTRICA PRIMER NIVEL, INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PRIMER NIVEL, 
INSTALACIÓN ELECTRICA SEGUNDO NIVE;, INSTALACIÓN VOZ Y DATOS SEGUNDO NIVEL 
LUGAR: UNIDAD ACADÉMICA DE NUTRICION 

ANTECEDENTES 
NÚMERO DE CONCURS0: UAN-DRMIR-OE-O02-2020 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2020 
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: LOS 16 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:22 DE JUNIO DEL 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ENTREGADA 
NO. DE OFICIO DE APROBACIÓN: UANAUDIUO3-055-2020 
FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2020 
ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2020 
FECHA REAL DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2020 
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
NO. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACION: NO APLICA 

IV. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
NO HUBO MODIFICACIONES AL CONTRATO 
V. 

CONVENIOs CELEBRADOs 
NÚMERO DE CONVENIO: SIN CONVENIO 
FECHA DE CONVENIO: NO APLICA 
CAUSA: N0 APLICA 

VIL. DE LAS GARANTÍAS

Edticto de Eatonsion y Visoutacion, Pianta Alto (311) 211:88 00 Ext 8638 Direccidn 
de Obra Universitaria Ciidad de la Cultura "Amado Narzo 

C.P 62090 Tapie, Nayant upou@uan.edu.u 



T UNIVERSIDAD 
DE NAYARIT 

AUTÓNOMA 5 ANOS 

VIGENCIA VIGENCIA 
NÚMERO IMPORTE FECHA cOMPARIA DE A 

ASEGURADORA ASERTA, 
SA. DE CV. 

ASEGURADORA ASERTA, 
S.A. DE CV. 

ANTICIPO 4417-06040-4 $1,337.960.44 168JUN/2020 16/JUN/20200 21NOvno20 

CUMPLMIENTO 4417-08039-2 $445,986.81 164UN/2020 16JUN/2020 21MovZ020 

ASEGURADORA ASERTA, 
VICKOS OCULTOS 4417-08948-9 $445,986.01 21/NOV/2020 21NOV/2020 21NOVI2021 

SA. DE C.y. 
OTRAS GARANTÍAS: NO APLICA 

VI. DELA LIQUIDACIÓN 
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: 5173447.02 (( CINCO MILLONES CIENTO SETENTAY TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 MN.) VA INCLUIDO. 

IX. DE LAS ESTIMACIONES 

NO. DE 
FECHA DE FECHAA IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES REGISTRO 

ESTIMACIÓN 
166350.86 471,248.91 

1,129,234.85 
1,221,609.75 
583,641.32 
633,613.58 
420,509.15 

22jun-20 12-uI-20 
13-jul-20 

A127 

398619.9 
431,228.25 
206025.39 

A 132 9-ago-20 
8-sep-20 10-ago-20 

9-sep-20 
137 

A 140 8-oct-20 

9-oct-20 31-oct-20 
1-nov-20| 21-nov-20 

223,665.59 A 143 

148,443.41 A 144 

X. 
CAUSA: SI HUBIESE 
IMPORTE: IMPORTE CON NÜMERO (IMPORTE CON LETRA) VA INCLUIDO 

DE LAS SANCIONES 

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Xl. 
LA UNIVERSIDAD. DENTRO DE LOS T�RMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS 
DESCRITOS, RESERVÂNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LASs RECLAMACIONES 
QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VIcIOS OCULTOos Y DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO 
RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE. NO SE HABIA REALIZADO LA ENTREGA 
CORRESPONDIENTE PORQUE NO SE HAN REALIZADO LOS PAGOS. 

EMPRESA CONTRATISTA: EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR O8JETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FiSICAMENTE INTERVINIERON 
XIL. 
EN ESTE ACTO 
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
HORA: 12:00 HORAS 
LUGAR: DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA, CIuDAD DE LA CULTURA "AMADO NERVO" 

Ediliclo de Extension y Vinculacion, PLanta Alta (811) 2118800 Ext B698 Dirección 
de Obra Universitaria Cudad so la Culura Amada Nerva 

GR 630C0 Tepla, Nayant upou uah.edu.mx 
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POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

ARQ. ERNESTOAAVÂRRETE MÉNDEZ 
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA DRECCIO DE 

DBRA JHVERSITAPIA 

ING. HORACIO NAVARRETE MENDEZz 
SUPERVISOR DE OBRA 

POR EL CONTRATISTA 

ING. JOSE GUADAUPE GARCÍA GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Ealo de Extenelon y Vinouliscidn, Plant Ala O 10 2t 88 d0 Et a838 Dirección 
de Obra Universltaria Cudad de (a Culura Amada Narvo 

CP 63000 Teple, Nayaut upOumuan.edu.mx 



5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT 

TEPIC, NAYARIT; A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 

OBRA: "EDIFICIO DE AULAS CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA DEL SEGUNDO 

NIVEL (SEGUNDA ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN" 

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DËA 21 DE NOVIEMERE DEL 2020, SE DAERCN CITA EN LAS 
INSTALAÇIONES DE UNIDAD ACADÉMICA DE NUTRICIÓN, UBICADA EN UNIDAD ACADEMICA DE 
NUTRICIÓN, NAYARIT, LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, 
cONTRATISTA DE LA OBRA; ING. HORACIO NAVARRETE MENDEZ, SUPERVISOR DE CERA Y EL ARQ 
ERNESTO NAVARRETE MENDEZ, DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA. 

DECLARACIONES 

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE REALIZADA A BASE DE PRECIos UNITARIOSY TIEMPO 
DETERMINADO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA 
OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE CONTRATO NO. UAN-DRM-OP-003-2020. 

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE 153 DIAS CALENDARIO DÍAS NATURALES, 
INICIANDO EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2020 Y CONCLUYENDO EL DIA 21 DE NOVMEMBRE DEL 2020. 

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA 
ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÀ TOTALMENTE TERMINADA Y EM 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU 
EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE ENTREGA DE ESTA OBRA A LA 
DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA, COMO REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT. 

ENTREGA 

ING. JOSE GUADALLPE GARCIA GUTIERREZ 
cONTRATISTA 

RECIBE QE CÇONFORMÍDAD ÉSTIGO 

ARQ. ERNESTONIAVARRETE MENDEZ 
DIRECTOR DE OBRAUNVERSITARIA 

NG.HORACI0 MAVARRETE MENDEZ 
SUPERVIsOR DE OBRA 

Eaficio de Eatsnsióny Vnauiadta.Pata fta 311211-88 co E 3 Dirección 
cle Obra Universitaria Csad de utara Aras ana 

CP esdo Tge tieiat pouan.ed 



5 ANOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT 

TEPIC, NAYARIT; A 22 DEJUNIO DEL 2020 

INICIO DE LoS TRABAJOS 

OBRA: "EDIFICIO DE AULAS CONSTRUccIÓN DEL PRIMER NIVEL Y ESTRUCTURA DEL SEGUNDO NIVEL (SEGUNDA 
ETAPA) PARA LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN" 

SIENDO EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, SE HAÇE FORMAL ENTREGA DEL SITIO UNIDAD ACADÉMICA DE NUTRICIÓN, 
EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE NUTRICIÓN. 

DECLARACIONES 

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE FUE AUTORIZADA MEDIANTE CONTRATO NO. UAN-DRM-OP-003-2020. 

LA OBRA QUE NOS OCUPA TENDRA UNA DURACIÓN DE 153 DIAS CALENDARIo, INICIANDO EL DÍA 22 DE 
JUNIO DEL 2020 Y CONCLUYENDO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 

LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA Y LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL LUGAR, PONEN A 
DISPOSICION DE JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ LAS INSTALACION�S Y A sU VEZ, SE HACEN 
RESPONSABLES DE FACILITAR EL INGRES0 AL PERSONAL, MAQUINARIAY VEHICULOS INVOLUCRADos EN LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

LO ANTERIOR EN APEGO AL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PÜBLICA Y DEL ESTADO DE NAYARIT "LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PONDRAN OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL O LOS BIENES 
INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSEA CABO LA OBRA; EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO, PRORROGARA LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DE LA OBRA EN IGUAL PERIODO, CONSIDERANDO LA FECHA DE INICIACIÓN HASTA LA FECHA EN QUE 
SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL OLOS INMUEBLES." 

ENTREGA POR LA UNIVERSIDAD 

ARQ. ERNESTONAVARRETE MENDEZ 
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA 

RECIBE 

EECC1, OE 
NISA UNINL RSI TARIA 

ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Ediffcio do Extansiónt y Vinculacion, Planta Alta (311) 211-88 00 Ext. 8838 Direccion 
de Obra Universitarla Ciudad de fa Culura Anado Nervo 

GR.93000 opic, Nayait Upeuuan.edu.mx 


