



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

UAN/SPP/01-066/2021
Tepic, Nayarit; 07 de abril del 2021.

ASUNTO: Remisión del
1er. informe trimestral, FAM 2020.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
PRESENTE

Ause

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 1er. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2021.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura del FAM ejercicio fiscal 2020 en formato PDF y Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y carlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin otro en particular, agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación y Programación



Expediente



Secretaría de Planeación
y Programación

Torre de Rectoría, 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 65000 Tepic, Nayarit

☎ (311) 211-88-00 Ext. 1790
✉ planeacion@uan.mx

22

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DAIOS DE LA UNIVERSIDAD

1er.



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
Entidad federativa: Nayarit
Clave Inst: 911: 18MSU0019M

Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy
Cargo: Secretaría de Planeación y Programación
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
Correo electrónico: erik.jimenez@uan.mx

Planeación

Obras y Mantenimiento

Cargo: Director de Obra Universitaria
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
Correo electrónico: er0407@hotmail.com

Correo electrónico: er4407@hotmail.com

DAIAS DEL AVANCE DEL PROYECTO

DEBRA CONCLUIDA

[illegible]

~~M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector~~

3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos del mes y año.

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

2020

AÑO

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre reportado
1er.

FONDO DE PORTAFOLIOS MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

PROYECTO

1

Nombre de la obra:

Construcción del 1er. Nivel y estructura 2do. Nivel segunda etapa en Licenciatura en Nutrición



CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance


100%




AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT



F1: Fachada principal



F2: Interior




F3: Estructura principal



F4: Entregado



F5: Interior de sala



M. C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arg. Ernesto Alvarado Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe informe fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.